



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

<b>CONTRATO</b>			
<b>Numero:</b>	<b>CON-1 EMPRESA: 2020</b>	<b>Del Año:</b>	<b>2012</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA</b>		

Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en Bogota D.C., a saber: **MANUEL ROBERTO SARMIENTO LIMAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.308.345 expedida en Bogotá D.C, en su condición de Ordenador del Gasto de la Facultad de Odontología, quien por delegación conferida conforme al artículo 8° del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1952 de 2008, está facultada para suscribir y liquidar contratos y órdenes contractuales en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, identificada con **NIT 899.999.063-3**, en adelante **LA UNIVERSIDAD**, de una parte; y por la otra, **EDSON RAUL CORTES FERRER** identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.295.725 expedida en Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA**, identificada con NIT 900132203, según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Suspensión, previa las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

1. La información general del Contrato, a la fecha es la siguiente:

<b>OBJETO</b>	<b>ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DIGITAL PARA EL CENTRO DE APOYO DIAGNOSTICO DE RADIOLOGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA.</b>
<b>PLAZO INICIAL</b> (En días calendario)	<b>60 DIAS</b>
<b>PRÓRROGA No.</b> (En días calendario)	<b>30 DIAS</b>
<b>SUSPENSIÓN</b> (En días calendario)	<b>31 DIAS</b>
<b>PLAZO TOTAL</b> (En días calendario)	<b>121 DIAS</b>
<b>FECHA DE INICIO</b> (Día/Mes/Año)	<b>21/12/2012</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> (Día/Mes/Año)	<b>21/04/2013</b>
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 399,989,685.00</b>
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 399,989,685.00</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	<b>HANNIA GISELLA CAMARGO HUERTAS</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

<b>CONTRATO</b>		
Numero:	CON-1 EMPRESA: 2020	Del Año: 2012
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
CONTRATISTA:	CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA	

2. El contrato está amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora CONFIANZA, según el siguiente detalle:

Documento	Garantía No.	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aa aa)	Final (dd/mm/aaaa)	
Inicial	01 GU0550060	CUMPLIMIENTO	79.997.937.00	21-12-2012	21-08-2013	21/12/2012
	01 GU0550060	ANTICIPO	\$119.996.905.50	21-12-2012	21-08-2013	
	01 GU0550060	CALIDAD DEL SUMINISTRO	\$79.997.937.00	21-12-2012	21-08-2013	
	01 GU0550060	PROVISION DE REPUESTOS	\$39.998.968.50	21-12-2012	21-12-2013	
	01 GU0550060	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	\$79.997.937.00	21-12-2012	21-12-2013	
Prórroga No. 1	01 GU0550060	CUMPLIMIENTO	\$79.997.937.00	19-02-2013	21-11-2013	21/02/2013
	01 GU0550060	ANTICIPO	\$119.996.905.50	19-02-2013	21-11-2013	
	01 GU0550060	CALIDAD DEL SUMINISTRO	\$79.997.937.00	19-02-2013	21-11-2013	
	01 GU0550060	PROVISION DE REPUESTOS	\$39.998.968.50	19-02-2013	21-11-2013	
	01 GU0550060	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	\$79.997.937.00	19-02-2013	21-11-2013	
	01 GU0550060	CUMPLIMIENTO	\$79.997.937.00	19-02-2013	21-12-2013	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

CONTRATO			
Numero:	CON-1 EMPRESA: 2020	Del Año:	2012
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		
CONTRATISTA:	CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA		

Suspensión No. 1	01 GU0550060	ANTICIPO	\$119.996.905. 50	19-02-2013	21-12-2013	
	01 GU0550060	CALIDAD DEL SUMINISTRO	\$79.997.937.00	19-02-2013	21-12-2013	
	01 GU0550060	PROVISION DE REPUESTOS	\$39.998.968.5 0	19-02-2013	19-02-2016	
	01 GU0550060	CORRECTO FUNCIONAMIE NTO DE EQUIPOS	\$79.997.937.00	19-02-2013	19-02-2014	

3. Se hace necesario realizar la presente suspensión debido a cambios en los diseños arquitectónicos originales que afectan el tiempo para la entrega de obras, voz, datos y seguridad necesarios para la instalación y puesta en marcha del Sistema digital de imagen diagnóstica.
4. La suspensión no genera costos adicionales para la Universidad y el contrato se encuentra vigente.

En virtud de lo anterior, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Suspender temporalmente el plazo de ejecución del Contrato No. 1 de 2012, durante el periodo comprendido entre el 07 abril de 2013 y el 30 de abril del 2013, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presenta Acta.

**SEGUNDO:** Reiniciar el plazo de ejecución del Contrato No. 1 de 2012, a partir del 1 de Mayo del 2013, finalizando el 15 de Mayo de 2013.

**TERCERO:** Que el contratista se compromete a ampliar por su cuenta y a favor de la Universidad, la garantía constituida para amparar el contrato, por término igual al de la suspensión pactada en la presente acta, y a presentarla ante la Universidad para su aprobación.

**CUARTO:** Que los demás términos y condiciones de Contrato No. 1 de 2012, no se modifican y continúan vigentes.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

<b>CONTRATO</b>			
<b>Numero:</b>	<b>CON-1 EMPRESA: 2020</b>	<b>Del Año:</b>	<b>2012</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA</b>		

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 04 de Abril del 2013.

**MANUEL ROBERTO SARMIENTO LIMAS**  
Ordenador del Gasto de la Facultad de Odontología  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

**EDSON RAUL CORTES FERRER**  
Representante Legal  
**CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA**

**HANNIA GISELLA CAMARGO HUERTAS**  
Interventora